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Этап 1. Подача и рассмотрение заявки

Рассмотрение заявки на 
портале ЕОГ, статус 
заявки «проверка 

комплектности 
документов» 1.5

Портал ЕОГ
Заявка ТП «Проверка 

комплектности 
документов»

Заявка принята в работу 

ЛИБО

Выявлены недостающие 
документы. Подготовка 

уведомления с 
замечаниями

Портал ЕОГЗаявка ТП «Отложена»

1.6

Уведомление о 
необходимости 
предоставления 
необходимых 
документов/

сведений

ЛК ПЕОГ

ЛИБО

Портал ЕОГ
Заявка ТП 

«Подготовка ТУ и 
договора»

1.12

Этап 2. Подготовка ТУ и 
договора на ТП

Отказ в заключении 
договора по причинам:

не соответствие 
критериям 

догазификации;
дубль заявки;

Портал ЕОГ
Заявка ТП «Отказано 

в заключении 
договора»

1.10

Завершение 
процесса

* На этапе пилотной эксплуатации задачи по 
обработке заявки на заключение договора 
поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ 

будут выполняться ГРО

Аннулирование заявки 
по причине;

выявлены повторные 
замечания;

Портал ЕОГ
Заявка ТП 

«Аннулирована»

1.11

Завершение 
процесса

1
При условии наличия у заявителя всего комплекта документов в соответствии с 

требованиями ПП РФ 1547
3 раб дн.

2
При условии отсутствия при подаче заявки части документов в соответствии с 

требованиями ПП РФ 1547
20 раб. дн

Срок выполнения мероприятий по Этапу №1
Новая схема    

Создание личного кабинета 
заявителя на портале ЕОГ, 

регистрация заявки на 
технологическое присоединение, 

добавление документов.
Создание ситплана совместно с 
заявителем (при необходиости)

Портал ЕОГ
Заявка ТП 

«зарегистрирована»

 Регистрация заявки на 
ТО ВДГО

1.3

Портал ЕОГ
Заявка ТО 

«зарегистрирована»

Этап 3. шаг 
3.15

 Регистрация заявки на 
договор поставки газа

1.4

Портал ЕОГ
Заявка ПГ 

«зарегистрирована»

Этап 3. 
шаг 3.20

Устранение замечаний к заявке. 
Загрузка недостающих 

документов на Портал через ЛК 
ЕОГ

Портал ЕОГ

1.7

Заявка ТП «Недостающие 
документы предоставлены»

Автоматическое 
аннулирование заявки (20 

р.д. с даты перевода в 
статус «отложена» 1.9

Портал ЕОГ
Заявка ТП 

«Аннулирована»

Завершение 
процесса

Предоставление нарочно 
недостающих документов в ЕО 

ГРО (заявитель лично или 
представитель заявителя по 

доверенности)** 1.8

или

Заявитель в 
ГРО 2й раз

* *Заявитель/представитель заявителя (по 
доверенности) предоставляет документы 
нарочно в случае выбора данной формы 
взаимодействия при подаче заявки при 

первичном обращении в ГРО

Подача в ЕО ГРО единой заявки на  
технологическое присоединение, ТО ВДГО, 
поставку газа с приложением документов 
(п. 16 ПП РФ 1547). Определение способа 
подписания договора ТП и дальнейшего 

взаимодействия (в ЛК ЕОГ или лично через 
ЕО ГРО)  

Заявитель в 
ГРО 1й раз

ЕО ГРО

Сущ. схема    Эффект

3 раб дн.

20 раб дн.

-

-

3 р.д.

1.2

В день обращения В день обращения В день обращения

20 р.д.

1.1
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Этап 2. Подготовка ТУ и договора на ТП

Подготовка  
 ТУ, договора о 
подключении с 

перечнем доп.услуг
2.1

CRM ГРО

Договор ТП 
«Подготовка 

оферты»

Портал ЕОГ

Этап 1. шаг 1.12

Уведомление заявителя 
о необходимости 
доступа на объект

Подготовка уведомления 
заявителя о необходимости 
выезда специалиста ГРО на 
объект для сбора данных 
необходимых для расчета 

стоимости

ЛК Портал ЕОГ

Согласование с 
заявителем 

возможности доступа в 
назначенное время

2.3

Согласование 
возможности 

доступа

Получение 
уведомления 
заявителем

Телефонный звонок

Выезд на объект составление 
схемы с указанием размеров 

наружних и внутренних 
газопроводов (внутри ЗУ), 

мест установки и типа 
газоиспользующего 

оборудования 2.4

Письменное 
согласование 

схемы на объекте

Юридически-значимое 
действие №1

ГРО у 
заявителя 

1й раз

2.5

Процесс подготовки и 
подписания оферты договора 

в ГРО. Внесение 
регистрационного номера 

договора 2.6

Тип 
ГИО Проект договора 

на ТП (до и внутри 
границ ЗУ)

CRM ГРО

ЛИБО

Организация подписания 
договора о подключении

с заявителем в ЕО ГРО. 
Установка отметки на 

Портале ЕОГ о дате вручения 
договора заявителю 2.7

Договор, 
подписанный 

ГРО с рег. №, 3 
экз, оригинал

Дата 
вручения 
договора 

заявителю

Договор ТП «На 
подписании заявителем»

Портал ЕОГ

Размещение 
договора с ЭЦП ГРО в 

ЛК Портала ЕОГ 
2.8

Договор ТП «На 
подписании 
заявителем» Портал ЕОГ

Уведомление 
заявителя о 

необходимости 
рассмотрения 

договора

ЛК ПЕОГ

Подписание договора 
на бумажном носителе 

или на портале ЕОГ 

Юридически-значимое 
действие №2

ЛИБО

Заявитель не согласен с 
условиями и 

предоставляет протокол 
разногласий 2.10

Протокол 
разногласий

или

Завершение 
процесса

 Внесение сведений о не 
подписании договора 

заявителем на Портале ЕОГ

Портал ЕОГ
Договор ТП 

«аннулирован»

Заявка 
«Аннулирована»

2.16

2.17

Портал ЕОГ
Договор ТП 

«действующий»

Дата 
подписания 

договора 
заявителем (ЭП)

Контроль внесения 
аванса в соответствии с 

условиями договора
2.19

CRM ГРО

Взаимодействие с 
заявителем

Телефонный звонок

Этап 3. Подготовка и 
выполнение работ по 

технологическому 
присоединению 

Загрузка протокола 
разногласий 

самостоятельно в ЛК 
Портала ЕОГ 2.11

Портал 
ЕОГ

Договор ТП 
«Корректировка в 

соответствии в 
протоколом 

разногласий»

ЛИБО

ЛИБО

 Истек срок на 
подписание договора 
заявителем в 30 р.д.

2.15

Отказ от подписания в ЛК 
Портала ЕОГ

Портал ЕОГ
Договор ТП 

«не подписан»

Заявка 
«Отменена»

2.14

Завершение 
процесса

* На этапе пилотной эксплуатации задачи по 
обработке заявки на заключение договора 
поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ 

будут выполняться ГРО

Заявитель в 
ГРО 2й/3й/

4й раз

30 р.д. с даты 
уведомления

2.2

Портал ЕОГ

Уведомление заявителя 
о необходимости 

получения договора для 
подписания

ЛК ПЕОГ

1
При условии если заявитель подписывает договор в день получения уведомление о его 

готовности в ГРО или в ЛК ПЕОГ
15 раб дн.

2
При условии если заявитель берет договор для ознакомления и подписания на срок 10 

р. дн в соответствии с ПП РФ 1547 
25 раб дн.

3
При условии если заявитель берет договор для ознакомления и подписания и держит 

его у себя до 30 р. дн в соответствии с ПП РФ 1547 
45 раб дн.

Срок выполнения мероприятий по Этапу №2
                                                     Новая схема                                                  Сущ. схема    Эффект

19 раб дн.

29 раб дн.

49 раб дн.

4 раб. дн

4 раб. дн

4 раб. дн

Передача протокола разногласий 
нарочно в ЕО ГРО (заявитель 

лично или представитель 
заявителя по доверенности)** 

ЕО ГРО

Договор ТП «Корректировка в 
соответствии в протоколом 

разногласий»

2.12

Заявитель в 
ГРО 2й/3й 

раз

Присвоение даты договора 
и загрузка договора на 

Портал ЕОГ (подписание на 
бумажном носителе).

2.18

Портал ЕОГ
Договор ТП 

«действующий»

Дата договора = 
дата 

предоставления в 
ГРО оригинала 
подписанного 

договора

Договор 
ТП

Заявитель отказывается 
подписывать договор и 

не предоставляет 
протокол разногласий

2.13

* *Заявитель/представитель заявителя (по 
доверенности) предоставляет документы 
нарочно в случае выбора данной формы 
взаимодействия при подаче заявки при 

первичном обращении в ГРО

2 р.д.

5 р.д.

1 р.д.

3 р.д.

1 р.д.

11 р.д
(начало выполнения

  Этапа №3 
не зависит от оплаты аванса).

1 р.д.

1 р.д.

10 р.д.
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Этап 3. Реализация мероприятий по договору на ТП, заключение договора ТО ВДГО

Этап 2. шаг 2.19
Выполнение ПИР внутри 
границ Согласование с 

заявителем марки и 
модели оборудования и 

его стоимости по телефону 

Выполнение ПИР 
до границ 

земельного 
участка

и

3.1

3.3

CRM ГРО

CRM ГРО

Подготовка акта 
выполненных работ 
(ПИР внутри границ 

ЗУ)

Согласование 
марки и модели 
оборудования и 
его стоимости 

телефон

Подготовка 
дополнительного 

соглашения к договору о 
подключении с перечнем и 
стоимостью оборудования

3.5

3.4

и

CRM ГРО

CRM ГРО

Согласование с заявителем даты 
доступа на объект для согласования 
ПИР, подписания дополнительного 

соглашения с перечнем и стоимостью 
оборудования 

и

3.6

Согласование 
даты доступа 

на объект 

Телефон

Подписание на объекте 
дополнительного соглашения с 

перечнем и стоимостью 
оборудования, согласование 

ПИР заявителем

Юридически-значимое 
действие №3

ГРО у 
заявителя 

2й раз

3.7

Предоплата по 
дополнительному 

соглашению 
и

3.8

и

Проект ДС на 
поставку ГИО 

и ПУГ

CRM ГРО

Портал ЕОГДС на поставку 
ГИО «на 

подписании»

Согласование даты 
доступа на объект 

для поставки 
оборудования и 
проведения СМР

Телефонный звонок

Обеспечение 
доступа ГРО на 

объект для 
проведения СМР,

поставки и 
установки 

оборудования ГРО у 
заявителя 

3й раз

3.12

Выполнение СМР газопровода 
наружнего и внутреннего в 

границах земельного участка, 
установка оборудования

3.13

Информирование заявителя о 
необходимости предоставления на 
мониторинге актов проверки дымовых и 
вентиляционных каналов и недостающих 
документов для заключения договора 
поставки газа (п. 8 и п. 9 ПП РФ 549, кроме 

документов, оформляемых ГРО на этапах 1-3): 
- документы, подтверждающие размеры общей 
площади жилых и отапливаемых вспомогательных 
помещений жилого дома, а также размер (объем) 
отапливаемых помещений надворных построек, - для 
домовладений;
- документы, подтверждающие количество лиц, 
проживающих в жилых помещениях многоквартирных 
домов и жилых домов;
-документы, подтвержд. предоставление гражданам, 
проживающим в помещении, газоснабжение которого 
необходимо обеспечить, мер соц поддержки по оплате 

газа (в случае предоставления таких мер)
3.14

Подтверждение 
информированности 

Телефонный звонок

Согласование с заявителем даты доступа 
на объект для проведения мониторинга, 

уточнение готовности актов проверки 
дымовых и вентиляционных каналов и 

документов для заключения договора на 
поставку газа

Согласование даты доступа на объект для 
проведения мониторинга, подтверждение 

готовности  актов проверки дымовых и 
вентиляционных каналов и документов 

для заключения договора на поставку газа

Выполнение СМР до 
границ земельного 

участка

Этап 1. шаг 1.3

и

Телефонный звонок

Проведение 
мониторинга в 
согласованную 

дату

Подписание акта о готовности, 
предоставление актов проверки дымовых 
и вентиляционных каналов, подписание 

договора на ТО ВДГО, передача 
недостающих документов для заключения 

договора на поставку газа
ГРО у 

заявителя 
4й раз

Юридически-значимое действие №4

Загрузка копий подписанных 
акта о готовности и договора 

ТО ВДГО на портал ЕОГ

Портал ЕОГ
Заявка ТО «договор 

заключен»

3.16
3.17

3.18

3.19

Этап 4. Закрытие 
работ, договор 
поставки газа

Портал ЕОГ

Дата 
выполнения 

ПИР внутри ЗУ

Взаимодействие 
с заявителем

Телефонный звонок

Загрузка предоставленных 
заявителем документов для 

заключения договора ПГ
3.20

Портал ЕОГЗаявка ПГ

Документы 
для ПГ

Этап 1. шаг 1.4 и

и

Этап 4. Закрытие 
работ, договор 
поставки газа

Этап 4. шаг 4.8

3.2

Документы 
для ТО ВДГО

Документы 
для ПГ

Портал ЕОГ

Дата 
выполнения 

ПИР до границ 
ЗУ

Договор ТО 
ВДГО

Акт 
готовности

Подготовка акта о 
готовности. Подготовка, 

подписание договора на ТО 
ВДГО в ГРО. Проставление 

рег. номера на договоре ТО 
ВДГО 

3.15

Портал 
ЕОГ

CRM ГРО

Заявка ТО «в работе»

* На этапе пилотной эксплуатации задачи по 
обработке заявки на заключение договора 
поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ 

будут выполняться ГРО

Контроль поступления 
предоплаты по 

дополнительному соглашению 
на поставку оборудования при 

необходимости звонок 
заявителю 

3.10

CRM ГРО

Согласование с заявителем даты 
доступа на объект для поставки 

оборудования и проведения СМР, 
уточнение наличия оборудования 

на объекте 

CRM ГРО

3.11

1
При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ 
(ПИР и СМР газопровода протяженностью до 200 м) в течение 45 р. дн (61 к. дн.)* При 
этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн (39 к. дн)

61 к. дн.

2

При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ 
(ПИР и СМР газопровода протяженностью от 200 до 500 м) в течение 102 р. дн (142 к. 
дн.)* При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн 

(39 к. дн)

142 к. дн.

3

При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ 
(ПИР и СМР газопровода протяженностью свыше 500 м) в течение 158 р. дн (220 к. 

дн.)* При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн 
(39 к. дн)

220 к. дн.

Срок выполнения мероприятий по Этапу №3
                                                     Новая схема                                                  Сущ. схема    Эффект

135 к. дн.

200 к. дн.

365 к. дн.

74 к. дн

68 к. дн

145 к. дн

Подготовка ПИР (геодезические изыскания и 
проектирование) – 5 р.дн. Согласования с 

сетевиками – 7 р.дн., Согласования с ОМС – 3 р.дн
Итого – 15 р.дн.

До 200 
метров

Подготовка ПИР (геодезические изыскания с согласованиями, 
геология  - 20 р.дн и проектирование) – 34 р.дн. Согласования 
с сетевиками – 7 р.дн., Согласования с ОМС – 3 р.дн. Итого – 

44 р.дн.

От 200 до 
500 

метров

Подготовка ПИР (геодезические изыскания с согласованиями, 
геология  - 30 р.дн и проектирование- 30 р.дн.) – 60 р.дн. 

Сметная документация. Согласования с сетевиками – 10р.дн., 
Согласования с ОМС – 5 р.дн. Итого – 75 р.дн.

Свыше 
500 

метров

45 р. дн. 
(61 к. дн.)

102 р. дн. 
(142 к. 

дн.)

158 р. дн. 
(220 к. 

дн.)

* Срок выполнения ГРО и состав мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ

1.Подготовка документов для оформления земельно – имущественных отношений (схема КПТ, подготовка и направления 
документов для оформления охранной зоны на объект строительства, подготовка договора с частными 
землепользователями и т.п. – задействованы подрядчики) – 10 р.дн. 2.Оформление Распоряжения в ОМС на занятие 
земельного участка – 5 р.дн. 3.Получение ордера в ОМС на земельные работы - до 3 р.дн 4.Выполнение СМР с учетом 
планирования работ и комплектования материалов и подготовки ИТД -  до 9 р.дн 5.Подготовка (сбор) исходных данных и 
направление заявки на изготовление технического плана подрядчику -  3р.дн 6.Формирование КС 14 – 2р.дн Итого – 30 
р.дн.

1.Подготовка документов для оформления земельно – имущественных отношений (схема КПТ, оформление сервитутов, 
подготовка и направления документов для оформления охранной зоны на объект строительства, подготовка договора с 
частными землепользователями и т.п. – задействованы подрядчики) – 30р.дн. 2.Оформление Распоряжения в ОМС на 
занятие земельного участка – 5 р.дн 3.Получение ордера в ОМС на земельные работы - до 3 р.дн 4.Выполнение СМР с 
учетом планирования работ и комплектования материалов и подготовки ИТД -  до 15 р.дн 5.Подготовка (сбор) исходных 
данных и направление заявки на изготовление технического плана подрядчику -  3р.дн. 6.Формирование КС 14 – 2р.дн 
Итого – 58 р.дн.

1. Подготовка документов для оформления земельно – имущественных отношений (схема КПТ, оформление сервитутов, 
подготовка и направления документов для оформления охранной зоны на объект строительства, подготовка договора с 
частными землепользователями и т.п. – задействованы подрядчики) – 40 р.дн. 2.Оформление Распоряжения в ОМС на 
занятие земельного участка – 5 р.дн 3.Получение ордера в ОМС на земельные работы - до 3 р.дн 4.Выполнение СМР с 
учетом планирования работ и комплектования материалов и подготовки ИТД -  до 30 р.дн 5.Подготовка (сбор) исходных 
данных и направление заявки на изготовление технического плана подрядчику -  3р.дн 6.Формирование КС 14 – 2р.дн 
Итого – 83 р.дн.

Увеличение срока выполнения ПИР 
независимо от протяженности газопровода:
1. Согласования с владельцами региональных 
дорог – выдача ТУ – 10 р.дн, согласование 
проекта до 30 р.дн. Итого - Плюс 40 р.дн.
2. Выдача ТУ, выбор створа перехода через РЖД 
до 30 р.дн. Согласование проекта от 30 р.дн. 
Итого - Плюс 60 р.дн.
3. Лесфонд – проект освоения лесов – от 30 к.дн, 
оформление договора аренды  - 30 к.дн, расчет 
материально денежной оценки  от 45 к.дн, 
проект лесовостановления, с утверждением – 45 
к.дн. 
Итого - Плюс 150 к.дн.

ПИР СМР ИТОГО Условия (факторы) увеличивающие сроки выполнения ПИР/СМР

Увеличение срока выполнения СМР 
независимо от протяженности газопровода:
1. Выполнение работ в случае необходимости 
асфальтирования участка, восстановление  и 
рекультивации с учетом планирования работ 
подрядчиками  - Плюс 12 р.дн.
2. Оформление страховочного пакета с РЖД , 
вызов представителя , планирование работ - 
Плюс до 65 р.дн.
3. Лесфонд – вырубка,  подача и согласование 
декларации , определение места 
складировние  древесины, восстановление - 
Плюс 150 к.дн.

От 15-44-75 р. дней 30-58-83 р. дней

7 р.д.

3 р.д.
(входит в срок выполнения 

мероприятий по п. 3.3)

2 р.д.

1 р.д.
(входит в срок выполнения 

мероприятий по п. 3.5)

1 р.д.
(входит в срок выполнения 

мероприятий по п. 3.6)

3 р.д.

1 р.д. 1 р.д.

1 р.д.
(входит в срок 
выполнения 

мероприятий по п. 3.8)

Загрузка копии 
подписанного 

дополнительного 
соглашения на портал 

ЕОГ 3.9

Портал ЕОГ

ДС на поставку 
ГИО 

«подписано»

5 р.д.

3 р.д.
1 р.д. 5 р.д.

1 р.д.
(входит в срок выполнения 

мероприятий по п. 3.15)

1 р.д.

1 р.д.

1 р.д.

1 р.д.
(входит в срок 
выполнения 

мероприятий по п. 3.19)



Схема реализации мероприятий в рамках предоставления комплекса услуг по газификации (без участия МФЦ)
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Этап 4. Закрытие работ. Заключение договора поставки газа

Этап 3. шаг 3.19 и
Подготовка акта о 

подключении

4.1

иЭтап 3. шаг 3.20
Выявлены недостающие 
документы. Подготовка 

уведомления с 
замечаниями

Портал ЕОГЗаявка ПГ «Отложена»

4.3

либо

CRM ГРО

Согласование 
даты выполнения 

подключения и 
пуска газа

Телефон

Дата 
пуска газа

Выполнение работ по 
врезке, пуску газа, 

Проведение инструктажа 
заявителя

4.8

Опломбирование ПУГ
4.9

и

Подписание акта о 
подключении, договора на 

поставку газа, акта 
опломбировки ПУГ, роспись в 

журнале инструктажа
ГРО у 

заявителя 
5й раз

Юридически-значимое действие №5

Загрузка акта о 
подключении на портал 

ЕОГ
и

Загрузка договора ПГ на 
Портал ЕОГ

и

4.10

4.11

4.12

Портал ЕОГ
Заявка ПГ «Договор 

ПГ подписан»

Портал ЕОГ
Заявка ТП «Пуск 

газа»

Завершение работ по 
заявкам. Исполнение 
договорных условий 

поставки газа, ТО ВДГО
Этап 3. шаг 3.2

Заявка принята в работу. 
Процесс формирования и 

подписания
договора на поставку 

газа в РГК. Присвоение 
рег номера для договора

Портал ЕОГ

Заявка ПГ 
«Подготовка 
договора ПГ»

4.6

CRM РГК

Акт о 
подключении

Договор ПГ

* На этапе пилотной эксплуатации 
задачи по обработке заявки на 
заключение договора поставки 
газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ 

будут выполняться ГРО

Проверка комплекта 
документов заявки на 
заключение договора 

поставки газа 4.2

Портал 
ЕОГ

Заявка ПГ «Проверка 
комплектности 
документов»

Согласование с 
заявителем даты 

выполнения 
подключения и 

пуска газа 4.7

CRM ГРО

1
При условии если заявитель передал все недостающие документы для 

заключения договора поставки газа в соответствии с ПП РФ 549
7 раб дн.

2
При условии если заявитель передал не все недостающие документы для 

заключения договора поставки газа в соответствии с ПП РФ 549 и 
требуется дозапрос недостающих документов у заявителя

22 раб дн.

Срок выполнения мероприятий по Этапу №4
                                                     Новая схема             Сущ. схема    Эффект

22 раб дн.

22 р.дн/Отказ 
в заключении 
договора по 
истеч 22 раб 

дн

15 раб. дн

-

1
При условии  наличия у заявителя необходимых документов для заключения 

договоров в соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549 и оперативном реагировании 
заявителя на всех этапах предоставления комплекса услуг

94 к. дн.

2

При условии  отсутствия  у заявителя при подаче заявки необходимых документов для заключения договоров в 
соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549, которые могут быть дополнительно предоставлены заявителем, и умеренном 

реагировании (необходимы доп сроки на рассмотрение и подписание договора подключения) заявителя на всех 
этапах предоставления комплекса услуг

235 к. дн./Отказ 
в заключении 
договоров на 

одном из этапов

3

При условии  отсутствия  у заявителя при подаче заявки необходимых документов для заключения договоров в 
соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549, необходимости их оформления через МФЦ, и длительном реагировании 

(необходимы максимально возможные сроки на рассмотрение и подписание договора подключения) заявителя на 
всех этапах предоставления комплекса услуг

341 к. дн./Отказ 
в заключении 
договоров на 

одном из этапов

Итоговый срок выполнения мероприятий по всем этапам***
                                                     Новая схема                                                  Сущ. схема    Эффект

195 к. дн.

299 к дн./Отказ в 
заключении 

договоров на 
одном из этапов

Отказ в 
заключении 

договоров на 
одном из 

этапов

101 к. дн

64 к. дн/-

-

*** Итоговый срок выполнения мероприятий по всем этапам указан без учета условий (факторов), 
увеличивающих срок выполнения ГРО мероприятий по проектированию и строительству газопровода до 

границ ЗУ (указаны на Этапе №3)

Уведомление о 
необходимости 
предоставления 
необходимых 
документов/

сведений
ЛК ПЕОГ

Устранение замечаний к заявке. 
Загрузка необходимых 

документов на Портал через ЛК 
ЕОГ

4.4

Портал ЕОГ
Заявка ПГ «Недостающие 

документы предоставлены»

Предоставление нарочно 
недостающих документов в ЕО 

ГРО (заявитель лично или 
представитель заявителя по 

доверенности)**
Заявитель в 
РГК 2/3/4/

5й раз

ЕО ГРО

или

4.5

* *Заявитель/представитель заявителя (по 
доверенности) предоставляет документы 
нарочно в случае выбора данной формы 
взаимодействия при подаче заявки при 

первичном обращении в ГРО

ЛИБО

Отказ в заключении 
договора по причине 

отсутствия документов и 
сведений по п. 8 и п.9 ПП 

РФ 549

Портал ЕОГ
Заявка ПГ «Отказано 

в заключении 
договора»

4.13

Завершение 
процесса

3 р.д.
(входит в срок 
выполнения 

мероприятий по п. 4.1 и 4.7)

1 р.д. 3 р.д. 1 р.д.

1 р.д.

1 р.д.

1 р.д.
(входит в срок 
выполнения 

мероприятий по п. 4.1 и 4.7)

22 р.д.
(включает срок 

выполнения 
мероприятий по п. 4.8, 4.9, 4.11-4.12)
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